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Ziele der Landeshauptstadt München und der SWM

Ausbauoffensive 

Erneuerbare 

Energien bis 2025

Ganzheitliche

Energiewende

100% CO2-neutrale 

Fernwärme

bis mindestens 

2040

 Hintergrund

Ausrufung des Klimanotstands; Klimaneutralität der LHM (18.12.2019)

 Zielsetzung & Vorgehen der SWM:

2 STADTWERKE-Workshop: kommunale und gewerbliche Wärmeversorgung mit Geothermie

Im Zielbild des Fernwärmeverbunds decken wir ca. 85% der notwendigen Arbeit       

mit Abwärme, Tiefengeothermie und Wärmepumpen



Freiham Riem

M-Sendling Sauerlach (Repowering in 

Planung)

Dürrnhaar (Repowering in 

Konzeption)
Kirchstockach (Repowering 

in Planung)

SWM-Ausbau Geothermie – Ist-Stand 2023

Geothermie 

Michaelibad
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Michaelibad (in Planung/Bau)



SWM-Ausbau Geothermie – Ist-Stand 2023

Geothermie 

Michaelibad
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1 Anzahl „Dubletten“

1

Freiham

2016

1

Riem

2004

1

Sauerlach

2013

1

Dürrnhaar

Kirchstockach

Erwerb 2017

1

Heute

▪ 17 Bohrungen

▪ ca. 80 MWth / 15 MWel

▪ ca. 550 GWhth / Jahr

HKW Süd 

Im Probebetrieb

seit 2021
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Standortsuche Prozess & Schnittstellen zu LHM

Suchgebiet Heatmap
Anwendung 

Prüffaktoren

Austausch 

LHM-SWM

Vor-

machbarkeit

Konzeption/

Erwerb
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Bergrechtliche Situation innerhalb der LHM

 Etwa 75% der LHM-Fläche innerhalb 

Bergrechtsfelder der SWM

 Claims der SWM innerhalb LHM

 (A) Freiham (GTH Freiham)

 (B) Sendling (GTH Schäftlarnstraße)

 (C) Freimann 

 (D) Riem (GTH Riem)

 (E) Neuperlach (GTH Michaelibad*)

 (F) Feldmoching

*in Planung/Bau

Freies Potential

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

6

A

B

C

D

E

F

STADTWERKE-Workshop: kommunale und gewerbliche Wärmeversorgung mit Geothermie



7

Standortsuche: An- & Herausforderungen für innerstädtische Projekte

 Flächeneffizienz

 Multidublettenprojekte (bis zu 4 Dubletten)

 Hoher Platzbedarf bei gleichzeitiger 

Flächeneffizienz insbes. während Bohrphase

 Lärmschutz

 Zu gewährleisten durch umfangreiche 

Maßnahmen in der Bohr- und Betriebsphase

 Netz-Einbindung

 Wärmepumpen aufgrund Vorlauftemperatur

 Weitere Nutzungskonflikte

 z.B. Infrastruktur, Mobilität, Wohnen, etc. 

 Geothermische Standort Heatmap (GIS)
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Quelle: Agora



Heatmap - Beispiel
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Beispiel urbane Erschließung: Bohrplatz Michaelibad

 Innerstädtischer 

Sammelbohrplatz

 Unterirdisches 

Bohrkellergebäude

 8 Bohransatzpunkte

 Innerer Bereich: WHG-

Fläche

 Äußerer Bereich: 

Umfahrung asphaltiert

 Umlaufende 

Lärmschutzwand
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1. Bohrplatz umlaufende Lärmschutzwand

2. Technischer Schallschutz an 

Bohranlagenkomponenten              

(auch Servicefirmen)

3. Organisatorische Maßnahmen

4. Monitoring

Schallschutzkonzept auf Basis eines für 

den Standort Michaelibad durchgeführten 

Lärm-Prognosegutachtens
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Beispiel urbane Erschließung: Bohrplatz Michaelibad - Lärmschutz



Geothermie Michaelibad – Projektvorstellung

 Nur kleiner Teil des inneren 

Bereichs bleibt versiegelt

 Minimaler Fußabdruck durch 

unterirdisches Bohrkellergebäude

 Einfassung: Rasengittersteine    

und Magerrasen
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Beispiel urbane Erschließung: Bohrplatz Michaelibad – Nutzung Bohrplatz
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Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit.
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